

4

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Nr. 2386 / 103 -2012

SC STRABAG SRL
Nr. 103 / 103 -2012

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrări nr. 9386/59/10.08.2011
„Modernizare DJ 676 A Giulești – Dozești - Roșiile, km. 8+525 – 11+800,
comuna Fântățești, județul Vâlcea”

În conformitate cu dispozițiile art. 15, punctul 15.1 alineatul II din contractul de lucrări nr. 10828/71/16.09.2011 „Modernizare DJ 676 A Giulești – Dozești - Roșiile, km. 8+525 – 11+800, comuna Fântățești, județul Vâlcea”, între

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gral Praporgescu nr. 1, cod poștal: 240182, telefon/fax 0250732901/0250735617, cod fiscal 2540929, cont nr. RO25TREZ67124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, Ion Cîlea și Director Executiv, Mircea Constantin Predescu în calitate de **achizitor**, pe de o parte
și

SC STRABAG SRL, cu sediul în municipiul București, str. Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, telefon/fax 0214034387 / 0213169739, număr de înmatriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO 6891914, cont trezorerie RO02TREZ7005069XXX001390 deschis la Trezoreria municipiului București, reprezentată prin Iorgulescu Corneliu – Director Tehnic și Desalla Raimund – Director Economic în calitate de **executant**, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul act adițional, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Capitolul 6. "Durata contractului" se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. Durata prezentului contract este de maximum 8 (opt) luni calendaristice, din care 1(una) lună pentru proiectare, și 7 (șapte) luni pentru execuție, de la data semnării contractului de lucrări, de ambele părți.

6.2. Datorită condițiilor climaterice deosebit de nefavorabile (temperaturi neadecvate punerii în operă a betonului și a mixturilor asfaltice), perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 - 31 martie 2012, nu se ia în calculul duratei prevăzute la paragraful 6.1.

6.3. Nu se admite depășirea duratei de execuție și a valorii ofertei prevăzute în oferta prezentată.

Art. II. Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți.

ACHIZITOR,
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ROMANIA
JUDEȚEAN
VÂLCEA
PRESEDINTE,
Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin Dirinea

CONTRACTANT,
SC STRABAG SRL

DIRECTOR TEHNIC,
Iorgulescu Corneliu
DIRECTOR ECONOMIC,
Desalla Raimund

DIRECTOR EXECUTIV,
Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR EXECUTIV,
Florea Mierluș

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan Lăstun

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Valeria Deaconescu

ȘEF SERVICIU, JURIDIC, CONTENCIOS,
COORDONARE
Daniela Calianu

C.La./C.La./2ex